



PREFEITURA DE
ITARARÉ

Obra

MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Bancos
SINAPI - 01/2025 - São Paulo
SBC - 02/2025 - São Paulo
SICRO3 - 10/2024 - São Paulo
SETOP - 10/2024 - Minas

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro			
Item	Descrição	Total Por Etapa	360 DIAS
1	SERVIÇOS	100,00%	100,00%
		199.965,00	199.965,00
2	LUMINÁRIAS	100,00%	100,00%
		115.978,40	115.978,40
3	CABOS, CONECTORES E OUTROS	100,00%	100,00%
		144.970,20	144.970,20
Porcentagem			100,0%
Custo			460.913,60
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			460.913,60

Fabício Pimentel Gonçalves
Engenheiro Eletricista