

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EUCLYDES FIGUEIREDO

ENDEREÇO: Praça General Euclides de Oliveira Figueiredo - Ruas Mário Lobo Ribeiro, Prudente de Moraes, Pedro Lobo Ribeiro e Avenida Maestro Gaya - Vila Tonico Adolfo - Itararé/SP

DATA DE ELABORAÇÃO: 03 de novembro de 2025

BASES: SINAPI 09/2025 - SBC 08/2025 - SIURB 01/2025 - SIURB INFRA 01/2025 - FDE 07/2025 - CDHU 09/2025 - SCO 09/2025 - EMOP 09/2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
CÓD.	ITEM	CUSTO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.673,84	5,62%																								
1.0	Serviços preliminares	R\$ 53.673,84	5,62%	100%	R\$ 53.673,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
2.0	CORETO	R\$ 48.577,04	5,08%																								
2.1	Demolições e retiradas	R\$ 1.093,70	0,11%		R\$ 0,00	100%	R\$ 1.093,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
2.2	Alvenaria e divisórias	R\$ 125,70	0,01%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 125,70		R\$ 0,00		
2.3	Cobertura e telhamento	R\$ 7.593,57	0,79%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 7.593,57		R\$ 0,00		
2.4	Esquadrias e acessórios	R\$ 9.992,69	1,05%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 9.992,69		R\$ 0,00		
2.5	Pisos e canteiros	R\$ 3.127,27	0,33%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 3.127,27		
2.6	Revestimentos e acabamentos	R\$ 26.644,11	2,79%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 26.644,11		
3.0	PRAÇA	R\$ 761.917,41	79,75%																								
3.1	Demolições e retiradas - Frente 1	R\$ 21.406,27	2,24%		R\$ 0,00	100%	R\$ 21.406,27		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.2	Demolições e retiradas - Frente 2	R\$ 43.655,48	4,57%		R\$ 0,00	100%	R\$ 43.655,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.3	Guias e passeios - Frente 1	R\$ 43.439,69	4,55%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 43.439,69		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.4	Guias e passeios - Frente 2	R\$ 46.358,50	4,85%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 46.358,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.5	Adequação tapume	R\$ 18.651,68	1,95%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 18.651,68		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.6	Canteiros - Frente 1	R\$ 43.873,60	4,59%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 43.873,60		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.7	Canteiros - Frente 2	R\$ 36.458,97	3,82%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 36.458,97		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.8	Piso da praça - Frente 1	R\$ 30.572,74	3,20%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 30.572,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.9	Piso da praça - Frente 2	R\$ 61.312,58	6,42%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 61.312,58		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.10	Piso da praça - Frente 3	R\$ 84.309,83	8,82%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 84.309,83		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.11	Piso da praça - Frente 4	R\$ 77.068,23	8,07%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 77.068,23		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.12	Piso da praça - Frente 5	R\$ 67.218,35	7,04%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 67.218,35		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.13	Piso da praça - Frente 6	R\$ 74.846,11	7,83%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 74.846,11		R\$ 0,00		
3.14	Espaço platô e escadaria	R\$ 48.354,11	5,06%		R\$ 0,00	100%	R\$ 48.354,11		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.15	Academia	R\$ 15.971,16	1,67%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 15.971,16		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.16	Playground	R\$ 11.525,20	1,21%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 11.525,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
3.17	Pinturas	R\$ 36.894,91	3,86%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 36.894,91		
4.0	PAISAGISMO E MOBILIÁRIOS	R\$ 25.173,26	2,63%																								
4.1	Serviços preliminares	R\$ 3.438,70	0,36%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	
4.2	Mobiliário	R\$ 21.734,56	2,28%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	R\$ 66.022,62	6,91%																								
5.1	Serviços preliminares	R\$ 232,71	0,02%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 232,71		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
5.2	Padrão de entrada de energia	R\$ 5.051,21	0,53%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	
5.3	Quadros, disjuntores e outros	R\$ 2.053,92	0,21%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	
5.4	Eletrodutos	R\$ 5.559,34	0,58%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 5.559,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
5.5	Cabeamento	R\$ 4.890,20	0,51%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	
5.6	Caixas e base para postes	R\$ 10.427,63	1,09%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 10.427,63		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
5.7	Posteamento	R\$ 36.091,60	3,78%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	
5.8	Bebedouro	R\$ 1.716,01	0,18%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	
TOTAL		R\$ 955.364,17	100,00%	5,62%	R\$ 53.673,84	11,99%	R\$ 114.509,56	12,04%	R\$ 115.042,36	10,34%	R\$ 98.804,44	5,15%	R\$ 49.224,42	6,42%	R\$ 61.312,58	8,82%	R\$ 84.309,83	8,07%	R\$ 77.068,23	7,04%	R\$ 67.218,35	9,69%	R\$ 92.558,07	6,98%	R\$ 66.666,29	7,85%	R\$ 74.976,20
ACUMULADO				5,62%	R\$ 53.673,84	17,60%	R\$ 168.183,40	29,65%	R\$ 283.225,76	39,99%	R\$ 382.030,20	45,14%	R\$ 431.254,62	51,56%	R\$ 492.567,20	60,38%	R\$ 576.877,03	68,45%	R\$ 653.945,26	75,49%	R\$ 721.163,61	85,17%	R\$ 813.721,68	92,15%	R\$ 880.387,97	100,00%	R\$ 955.364,17

Mirella de Camargo Fillus
Arquiteta e Urbanista
CAU A252552-6
RRT 16020437