
Objeto: Reforma e construção de infraestrutura no Parque Linear "Fábio Alves Veiga"

Endereço: Rua Roando Gabardo, s/n, Jardim Claudina – Itararé/SP – CEP: 18.464-018

Data da Revisão: 31 de Maio de 2023

Fonte: Tabela SINAPI 01/2023 – BOLETIM CDHU 188 11/2022 – FDE 01/2023

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 14.239,20 0,57%

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 14.239,20 0,57% 100,00% R$ 14.239,20

REFORMA DO PARQUE LINEAR - 
ÁREA 1

R$ 932.894,35 37,43%

TRAVESSIA ELEVADA R$ 27.856,98 1,12%

2.1.1 FAIXA ELEVADA R$ 24.473,38 0,98% 100,00% R$ 24.473,38

2.1.2 SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS R$ 2.219,02 0,09% 100,00% R$ 2.219,02

2.1.3 SINALIZAÇÕES VERTICAIS R$ 1.164,58 0,05% 100,00% R$ 1.164,58

PASSEIOS R$ 108.586,40 4,36%

2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 28.857,29 1,16% 100,00% R$ 28.857,29

2.2.2 PISO CALÇADAS R$ 54.690,97 2,19% 100,00% R$ 54.690,97

2.2.3 ACABAMENTOS R$ 25.038,14 1,00% 100,00% R$ 25.038,14

RAMPAS (REBAIXOS) R$ 12.372,91 0,50%

2.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 112,88 0,00% 100,00% R$ 112,88

2.3.2 RAMPAS R$ 6.382,10 0,26% 100,00% R$ 6.382,10

2.3.3 ACABAMENTOS R$ 2.449,86 0,10% 100,00% R$ 2.449,86

2.3.4 SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS R$ 3.428,07 0,14% 100,00% R$ 3.428,07

CICLOVIA E PISTA DE COOPER R$ 150.910,78 6,06%

2.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 17.729,17 0,71% 100,00% R$ 17.729,17

2.4.2 GUIAS R$ 52.640,73 2,11% 100,00% R$ 52.640,73

2.4.3 PINTURAS R$ 6.695,55 0,27% 100,00% R$ 6.695,55

2.4.4 PISO CICLOVIA R$ 35.436,89 1,42% 100,00% R$ 35.436,89

2.4.5 SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS R$ 38.408,44 1,54% 100,00% R$ 38.408,44

ESTACIONAMENTO R$ 7.841,40 0,31%

2.5.1 SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS R$ 3.916,52 0,16% 100,00% R$ 3.916,52

2.5.2 SINALIZAÇÕES VERTICAIS R$ 3.924,88 0,16% 100,00% R$ 3.924,88

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS R$ 55.876,32 2,24%

2.6.1 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS R$ 55.876,32 2,24% 100,00% R$ 55.876,32

QUADRA DE VOLEIBOL R$ 98.636,82 3,96%

2.7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.812,96 0,43% 100,00% R$ 10.812,96

2.7.2 PISO DA QUADRA R$ 51.997,10 2,09% 100,00% R$ 51.997,10

2.7.3 PINTURAS E COMPLEMENTOS R$ 35.826,76 1,44% 100,00% R$ 35.826,76

QUADRA DE FUTSAL R$ 428.210,08 17,18%

2.8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 37.113,12 1,49% 100,00% R$ 37.113,12

2.8.2 PISO DA QUADRA R$ 114.393,63 4,59% 100,00% R$ 114.393,63

2.8.3 ALAMBRADO R$ 199.935,42 8,02% 100,00% R$ 199.935,42

2.8.4 PINTURAS E COMPLEMENTOS R$ 76.767,91 3,08% 100,00% R$ 76.767,91

QUADRA DE BASQUETE DE 3 R$ 42.602,66 1,71%

2.9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.350,00 0,05% 100,00% R$ 1.350,00

2.9.2 PISO DA QUADRA R$ 14.823,00 0,59% 100,00% R$ 14.823,00

2.9.3 PINTURAS E COMPLEMENTOS R$ 26.429,66 1,06% 100,00% R$ 26.429,66

REFORMA DO PARQUE LINEAR - 
ÁREA 2

R$ 594.981,20 23,87%

ADEQUAÇÕES DE DRENAGEM R$ 24.799,40 1,00%

3.1.1 ADEQUAÇÕES DE DRENAGEM R$ 24.799,40 1,00% 100,00% R$ 24.799,40

PASSEIOS R$ 188.983,86 7,58%

3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.690,67 0,75% 100,00% R$ 18.690,67

3.2.2 PISO CALÇADAS R$ 113.770,65 4,57% 100,00% R$ 113.770,65

3.2.3 ACABAMENTOS R$ 56.522,54 2,27% 100,00% R$ 56.522,54

RAMPAS (REBAIXOS) R$ 37.997,09 1,52%

3.3.1 RAMPAS R$ 20.163,36 0,81% 100,00% R$ 20.163,36

3.3.2 ACABAMENTOS R$ 7.769,56 0,31% 100,00% R$ 7.769,56

3.3.3 SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS R$ 10.064,17 0,40% 100,00% R$ 10.064,17

CICLOFAIXAS R$ 281.703,73 11,30%

3.4.1
TRECHO 1 (RUA NELSON VILELA - 
TRECHO DE LAJOTA)

R$ 94.174,50 3,78% 100,00% R$ 94.174,50

3.4.2
TRECHO 2 (RUA LEONARDO 
FORCINETTI)

R$ 55.728,84 2,24% 100,00% R$ 55.728,84

3.4.3 SINALIZAÇÕES (TRECHO TOTAL) R$ 131.800,39 5,29% 100,00% R$ 131.800,39

PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS R$ 61.497,12 2,47%

3.5.1 VEGETAÇÃO R$ 13.169,52 0,53% 100,00% R$ 13.169,52

3.5.2 MOBILIÁRIO R$ 48.327,60 1,94% 100,00% R$ 48.327,60

ILUMINAÇÃO R$ 950.023,08 38,12%

4.1 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA R$ 13.414,46 0,54% 100,00% R$ 13.414,46

4.2 DIJUNTORES E ATERRAMENTO R$ 46.090,08 1,85% 100,00% R$ 46.090,08

4.3 BASE PARA POSTES R$ 75.038,17 3,01% 100,00% R$ 75.038,17

4.4 POSTEAMENTO R$ 229.888,69 9,22% 75,00% R$ 172.416,52 25,00% R$ 57.472,17

4.5 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS R$ 199.354,33 8,00% 100,00% R$ 199.354,33

4.6 ELETRODUTOS R$ 109.528,35 4,39% 100,00% R$ 109.528,35

4.7 CAIXAS R$ 79.568,00 3,19% 100,00% R$ 79.568,00

4.8 CABEAMENTO R$ 197.141,00 7,91% 100,00% R$ 197.141,00

R$ 2.492.137,83 100,00% 4,97% R$ 123.767,55 4,94% R$ 123.058,07 5,91% R$ 147.348,47 4,93% R$ 122.964,25 9,00% R$ 224.413,62 9,01% R$ 224.506,53 11,80% R$ 294.109,92 12,00% R$ 298.959,92 8,65% R$ 215.527,33 8,25% R$ 205.569,44 11,07% R$ 275.908,42 9,47% R$ 236.004,31

4,97% R$ 123.767,55 9,90% R$ 246.825,62 15,82% R$ 394.174,09 20,75% R$ 517.138,34 29,76% R$ 741.551,96 38,76% R$ 966.058,49 50,57% R$ 1.260.168,41 62,56% R$ 1.559.128,33 71,21% R$ 1.774.655,66 79,46% R$ 1.980.225,10 90,53% R$ 2.256.133,52 100,00% R$ 2.492.137,83
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