
Cronograma

      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETOPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ ART 28027230172187431

LOCALJardim Alvorada 3

AREA 3.602,77 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ % Item Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total

1 PAVIMENTAÇÃO CBUQ 152.755,44       58,85 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 41.147,88         15,85 15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 100,00

3 GUIAS COM SARJETAS 58.171,20         22,41 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

4 PLACA DE OBRAS 1.941,98           22,41 100,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO 5.563,04           0,75 100,00 100,00

TOTAL 259.579,54    100,00 100,00 

Itararé – SP, 01 de fevereiro de 2018.

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro Responsável

CREA 5061202902 SP
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