
Cronograma

      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETOPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ ART  28027230172184743     

LOCAL Jardim Fronteira

AREA 13.982,73 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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18 Total

1 PAVIMENTAÇÃO CBUQ 594.151,21              53,15 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

2 DRENAGEM PLUVIAL 284.395,94              25,44 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00

3 GUIAS COM SARJETAS 218.656,66              19,56 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00

4 PLACA DE OBRAS 1.941,98                  19,56 100,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 18.776,25                1,68 100,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL 1.117.922,03        100,00 100,00 

Itararé – SP, 01 de fevereiro de 2018

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro Responsável

CREA 5061202902 SP
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