
Cronograma

      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ ART        

LOCAL Vila Novo Horizonte

AREA 2.246,95 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ % Item Mês 01 Mês 02  Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09  Mês 10  Mês 11  Mês 12 Total

1 PAVIMENTAÇÃO CBUQ 107.958,45              72,11 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 100,00

2 GUIAS COM SARJETAS 39.598,66               26,45 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

3 PLACA DE OBRAS 2.147,22                 1,43 100,00 100,00

TOTAL 149.704,33           100,00 10,33% 8,90% 8,90% 8,90% 12,50% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 3,61% 3,61% 100,00%

Itararé – SP, 26 de Abril de 2020

Engº Civil André Henrique da Silva

Engenheiro civil

CREA 5070388607 SP
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