
Cronograma

      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETOPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ ART: 92221220160108554

LOCALJardim Alvorada

AREA 5.096,50 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ % Item Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Total

1 PAVIMENTAÇÃO CBUQ 98.671,44         37,20 20,00 40,00 40,00 100,00

2 RECAPEAMENTO CBUQ 69.784,81         26,31 100,00 100,00

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 45.731,46         17,24 20,00 20,00 60,00 100,00

4 GUIAS COM SARJETAS 49.878,19         18,80 20,00 40,00 40,00 100,00

5 PLACA DE OBRAS 1.196,37           18,80 100,00 100,00

TOTAL 265.262,27    100,00 100,00 

Itararé – SP, 30 da janeiro de 2017.

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro Responsável

CREA 5061202902 SP
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