
Cronograma

      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETOPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ ART        92221220160602933

LOCALJardim Alvorada

AREA 3.989,00 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ % Item Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Total

1 PAVIMENTAÇÃO CBUQ 131.726,71       49,46 20,00 40,00 40,00 100,00

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 53.571,28         20,11 20,00 20,00 60,00 100,00

4 GUIAS COM SARJETAS 79.843,65         29,98 20,00 40,00 40,00 100,00

5 PLACA DE OBRAS 1.196,37           29,98 100,00 100,00

TOTAL 266.338,01    100,00 100,00 

Itararé – SP, 30 de janeiro de 2017.

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro Responsável

CREA 5061202902 SP
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