
Cronograma

      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETOPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ ART  28027230172184743     

LOCAL Jardim Regiane

AREA 1.270,00 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ % Item Mês 01 Mês 02  Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06 Total

1 PAVIMENTAÇÃO CBUQ 46.361,82                41,35 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

2 DRENAGEM PLUVIAL 46.465,60                41,45 25,00 25,00 50,00 100,00

3 GUIAS COM SARJETAS 17.407,28                15,53 50,00 50,00 100,00

4 PLACA DE OBRAS 1.876,59                  1,67 100,00 100,00

TOTAL 112.111,29           100,00 100,00 

Itararé – SP, 10 de abril de 2018

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro Responsável

CREA 5061202902 SP
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