
Cronograma

                               PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
                                              ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO Pavimentação com CBUQ 4 cm Data Base: Abril/19

LOCAL Rua São Pedro - Jardim Paulicéia

AREA 5.627,60 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ % Item Mês 01 Mês 02  Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09  Mês 10  Mês 11  Mês 12 Total

1 PAVIMENTAÇÃO CBUQ 400.813,10              51,76 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 223.962,95              28,92 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

3 GUIAS COM SARJETAS E CALÇADAS 139.501,32              18,01 20,00 20,00 30,00 30,00 100,00

4 PLACA DE OBRAS 1.762,70                  0,23 100,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8.387,47                  1,08 100,00 100,00

TOTAL 774.427,54           100,00 6,01 5,78 5,78 5,78 5,78 13,96 13,96 10,35 10,35 10,35 5,40 6,50 100,00 

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro civil

CREA 5061202902 SP
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