

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

OBJETO: Obras de Pavimentação no Município de Itararé
LOCAL: Avenida Dudu Gaya (trecho entre a Rotatória e a Avenida Gabriel Jorge Merege)
AREA(m²): 3.747,42
CIDADE: Itararé-SP
ART nº: 28027230231384218.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Item | Descrição | Valor - R\$ | % Item | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | |
|------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | PLACA DE OBRAS | 1.362,72 | 0,16 | 100,00% | R\$1.362,72 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 |
| 2.0 | TERRAPLENAGEM | 29.885,66 | 3,51 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$29.885,66 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 |
| 3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 107.446,23 | 12,62 | 100,00% | R\$107.446,23 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 |
| 4.0 | GUIAS COM SARJETAS | 43.158,51 | 5,07 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$43.158,51 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 |
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 535.272,10 | 62,89 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$535.272,10 | 0,00% | R\$0,00 |
| 6.0 | PASSEIO E CICLOVIA EM CONCRETO | 59.503,92 | 6,99 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$59.503,92 |
| 7.0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 74.455,52 | 8,75 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 100,00% | R\$74.455,52 |
| | | | | Período | | Período | | Período | | Período | |
| | | | | 12,78% | R\$108.808,95 | 8,58% | R\$73.044,17 | 62,89% | R\$535.272,10 | 15,74% | R\$133.959,44 |
| | | | | Acumulado | | Acumulado | | Acumulado | | Acumulado | |
| | TOTAL | 851.084,66 | 100,00 | 12,78% | R\$108.808,95 | 21,37% | R\$181.853,12 | 84,26% | R\$717.125,22 | 100,00% | R\$851.084,66 |

Itararé – SP, 24 de outubro de 2023

André Henrique da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA SP nº 5070388607