



ITARARÉ
PREFEITURA
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA

Objeto: Revitalização Rua Tiradentes

Endereço: Rua Tiradentes, no trecho compreendido entre a Rua Brotero de Almeida e a SP-281 - Centro - Itararé-SP

Data da Elaboração: 16 de novembro de 2023

Fonte: BOLETIM CDHU 191 – SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CÓD.	ITEM	CUSTO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				0 dias	30 dias	60 dias	90 dias		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.345,00	0,21%	100,00%	R\$ 1.345,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2	FRESAGEM DE PAVIMENTO	R\$ 75.479,73	11,67%		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 37.739,87	50,00%	R\$ 37.739,87
3	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - INTERVENÇÕES DE DRENAGEM	R\$ 6.629,31	1,02%	100,00%	R\$ 6.629,31		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 182.830,84	28,27%	67,09%	R\$ 122.661,21	0,00%	R\$ 0,00	32,91%	R\$ 60.169,63
5	RECAPEAMENTO	R\$ 373.633,05	57,76%		R\$ 0,00	41,59%	R\$ 155.394,33	58,41%	R\$ 218.238,72
6	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS	R\$ 6.504,17	1,01%					100,00%	R\$ 6.504,17
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 412,54	0,06%					100,00%	R\$ 412,54
TOTAL		R\$ 646.834,64	100,00%	20,20%	R\$ 130.635,52	29,86%	R\$ 193.134,20	49,95%	R\$ 323.064,92
ACUMULADO				20,20%	R\$ 130.635,52	50,05%	R\$ 323.769,72	100,00%	R\$ 646.834,64

André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5070388607