

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL



OBJETO: Reforma do Telhado E.M. Maria Silveira Vasconcellos
LOCAL: Rua João Mariano Ribas
FONTE: Tabela SINAPI – SP – 09/2020 – BOLETIM CPOS 179 - Sem desoneração

DATA BASE: OUTUBRO 2020

Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01 - %	Mês 02 - %	Mês 03 - %	Total
1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.762,54	6,24%	100,00%			100,00%
2	REFORMA DO TELHADO	R\$ 31.936,87	52,98%	100,00%			100,00%
3	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.790,41	4,63%		100,00%		100,00%
4	INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC	R\$ 10.896,46	18,08%		100,00%		200,00%
5	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS	R\$ 8.948,31	14,84%			100,00%	200,00%
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.948,50	3,23%			100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 60.283,09	100,00%	59,22%	22,70%	18,08%	100,00%

Obs.: A obra será acompanhada por etapas, assim a medição será liberada somente após o cumprimento de todos os serviços constantes no mês de referência.

Itararé, 03 de novembro de 2020

ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5070388607