



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ


LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ

AREA:

CIDADE Itararé-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Total					
				Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)		
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ	R\$11.817.101,00	100,00%	8,34%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$2.954.275,25	8,34%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$2.954.275,25	8,34%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$2.954.275,25	8,34%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$2.954.275,25	100,00%	R\$11.817.101,00
TOTAL		R\$11.817.101,00	100,00%	8,34%	R\$0,00	16,67%	R\$0,00	25,00%	R\$2.954.275,25	33,34%	R\$0,00	41,67%	R\$0,00	50,00%	R\$5.908.550,50	58,34%	R\$0,00	66,67%	R\$0,00	75,00%	R\$8.862.825,75	83,34%	R\$0,00	91,67%	R\$0,00	100,00%	R\$11.817.101,00	100,00%	R\$11.817.101,00				


RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
 Secretário de Desenvolvimento Municipal

Itararé, 20 de abril de 2022