

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

OBJETO: Pavimentação asfáltica e drenagem urbana

LOCAL: Rua Rivadávia Barbosa Vargas, trecho entre a Rua Mario de Hururay de Macedo e a Avenida Maestro Dudu Gaya

ÁREA: 5.171,44 M2

CIDADE: Itararé-SP

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Item (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total		
				Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$10.765,12	1,04%	8,25%	R\$888,12	0,00%	R\$0,00	38,41%	R\$4.134,88	0,00%	R\$0,00	23,35%	R\$2.513,66	15,00%	R\$1.614,77	15,00%	R\$1.614,77	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$0,00	R\$10.765,12
2	TERRAPLENAGEM	R\$125.872,85	12,12%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$25.174,57	21,86%	R\$27.515,81	20,00%	R\$25.174,57	20,00%	R\$25.174,57	18,14%	R\$22.833,33	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$0,00	R\$125.872,85
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$161.639,38	15,56%	25,00%	R\$40.409,85	25,00%	R\$40.409,85	25,00%	R\$40.409,85	25,00%	R\$40.409,85	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$0,00	R\$161.639,38
4	GUIAS COM SARJETAS	R\$73.276,44	7,05%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$18.319,11	22,56%	R\$16.531,16	22,44%	R\$16.443,23	15,00%	R\$10.991,47	15,00%	R\$10.991,47	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$0,00	R\$73.276,44
5	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	R\$667.216,00	64,23%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$133.443,20	21,86%	R\$145.853,42	18,14%	R\$121.032,98	15,00%	R\$100.082,40	15,00%	R\$100.082,40	10,00%	R\$66.721,60	100,00%	R\$66.721,60	R\$667.216,00
TOTAL		R\$1.038.769,79	100,00%	3,98%	41.297,97	3,89%	40.409,85	21,32%	221.481,61	22,17%	230.310,23	15,90%	165.164,44	13,27%	137.863,20	13,05%	135.521,97	6,42%	66.721,60	100,00%	R\$1.038.769,79	

Itararé – SP, 16 de Dezembro de 2021

Engº Civil André Henrique da Silva
Engenheiro Responsável
CREA 5070388607 SP