



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ-SP**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA  
NÃO

MUNICÍPIO: ITARARÉ-SP

DATA BASE:  
CDHU 184 - SINAPI 12/21 -  
FDE 10/2021

OBJETO:

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 DIAS		PERÍODO: 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO:  330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO:  330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	6,00		0,00		6,00
		R\$	1.179,90		0,00		1.179,90
2	REFORMA BLOCO ESTERILIZAÇÃO	m <sup>2</sup>	200,21		184,81		385,02
		R\$	369.038,53		364.666,45		733.704,98
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m <sup>2</sup>	0,00		385,02		385,02
		R\$	0,00		5.551,98		5.551,98
RECURSOS ESTADUAL			<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>		<b>700.000,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS			<b>20.218,43</b>		<b>20.218,43</b>		<b>40.436,86</b>
TOTAL			<b>370.218,43</b>		<b>370.218,43</b>		<b>740.436,86</b>

ASSINATURA

MIRELLA DE CAMARGO FILLUS  
Arquiteta - CAU A252552-6

ITARARÉ, 24 de março de 2022