

Objeto: Reforma da UBS Central (Centro de Esterilização e Odontologia) – Fase 1

Endereço: Rua Frei Caneca, nº 1471, Centro – Itararé/SP

Data da Elaboração: 10 de Fevereiro de 2022

Fonte: Tabela SINAPI 12/2021 – BOLETIM CDHU 184 11/2021 – FDE 10/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																												
CÓD.	ITEM	CUSTO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.179,90	0,16%	100,00%	R\$ 1.179,90																							
2	REFORMA	R\$ 733.704,98	99,09%	5,00%	R\$ 36.685,25	9,00%	R\$ 66.033,45	9,00%	R\$ 66.033,45	9,00%	R\$ 66.033,45	9,00%	R\$ 66.033,45	9,00%	R\$ 66.033,45	9,00%	R\$ 66.033,45	9,00%	R\$ 66.033,45	9,00%	R\$ 66.033,45	9,00%	R\$ 66.033,45	9,00%	R\$ 66.033,45	5,00%	R\$ 36.685,25	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.551,98	0,75%																								100,00%	R\$ 5.551,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 740.436,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,11%</b>	<b>R\$ 37.865,15</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>8,92%</b>	<b>R\$ 66.033,45</b>	<b>5,70%</b>	<b>R\$ 42.237,23</b>	
<b>ACUMULADO</b>				<b>5,11%</b>	<b>R\$ 37.865,15</b>	<b>14,03%</b>	<b>R\$ 103.898,60</b>	<b>22,95%</b>	<b>R\$ 169.932,05</b>	<b>31,87%</b>	<b>R\$ 235.965,49</b>	<b>40,79%</b>	<b>R\$ 301.998,94</b>	<b>49,70%</b>	<b>R\$ 368.032,39</b>	<b>58,62%</b>	<b>R\$ 434.065,84</b>	<b>67,54%</b>	<b>R\$ 500.099,29</b>	<b>76,46%</b>	<b>R\$ 566.132,73</b>	<b>85,38%</b>	<b>R\$ 632.166,18</b>	<b>94,30%</b>	<b>R\$ 698.199,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 740.436,86</b>	

Mirella de Camargo Fillus  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A252552-6