



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ

AREA:

CIDADE Itararé-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Total			
				Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITARARÉ	R\$12.888.099,06	100,00%	8,34%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$3.222.024,77	8,34%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$3.222.024,77	8,34%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$3.222.024,77	8,34%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$0,00	8,33%	R\$3.222.024,77	100,00%	R\$12.888.099,06
TOTAL		R\$12.888.099,06	100,00%	8,34%	R\$0,00	16,67%	R\$0,00	25,00%	R\$3.222.024,77	33,34%	R\$0,00	41,67%	R\$0,00	50,00%	R\$6.444.049,53	58,34%	R\$0,00	66,67%	R\$0,00	75,00%	R\$9.666.074,30	83,34%	R\$0,00	91,67%	R\$0,00	100,00%	R\$12.888.099,06	100,00%	R\$12.888.099,06		

Itararé, 17 de novembro de 2022

RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
Secretário de Desenvolvimento Municipal