

Objeto: Pavimentação - Recapeamento Rua Tiradentes

Endereço: Rua Tiradentes, no trecho compreendido entre a Rua São Pedro e a Rua Brotero de Almeida - Centro - Itararé-SP

Data da Elaboração: 07 de novembro de 2022

Fonte: BOLETIM CDHU 188 – SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
CÓD	ITEM	CUSTO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		
				0 dias	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias								
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.345,00	0,19%	100,00%	R\$ 1.345,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	R\$ 100.315,11	13,81%		R\$ 0,00	35,00%	R\$ 35.110,29	35,00%	R\$ 35.110,29	30,00%	R\$ 30.094,53		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	R\$ 128.932,90	17,75%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 38.679,87	35,00%	R\$ 45.126,52	35,00%	R\$ 45.126,52		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 102.559,42	14,12%	30,00%	R\$ 30.767,83	35,00%	R\$ 35.895,80	35,00%	R\$ 35.895,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5	RECAPEAMENTO	R\$ 393.431,62	54,15%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25,00%	R\$ 98.357,91	25,00%	R\$ 98.357,91	25,00%	R\$ 98.357,91	25,00%	R\$ 98.357,91	25,00%
	TOTAL	R\$ 726.584,05	100,00%	4,42%	R\$ 32.112,83	9,77%	R\$ 71.006,09	15,10%	R\$ 109.685,96	10,35%	R\$ 75.221,05	19,75%	R\$ 143.484,42	13,54%	R\$ 98.357,91	13,54%	R\$ 98.357,91	13,54%	R\$ 98.357,91	13,54%
	ACUMULADO			4,42%	R\$ 32.112,83	14,19%	R\$ 103.118,91	29,29%	R\$ 212.804,87	39,64%	R\$ 288.025,92	59,39%	R\$ 431.510,34	72,93%	R\$ 529.868,24	86,46%	R\$ 628.226,15	100,00%	R\$ 726.584,05	

André Henrique da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 5070388607