



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**

Secretaria de Desenvolvimento Municipal

Coordenadoria de Engenharia e Obras

CNPJ: 46.634.390/0001-52

Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro

Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA ALIMENTO NO CRAS CENTENÁRIO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
<b>OBJETO:</b>	REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA COZINHA ALIMENTO NO CRAS CENTENÁRIO
<b>LOCAL:</b>	RUA NÉVIO SAMUEL BARDAL, Nº 97 - PARQUE CENTENÁRIO - ITARARÉ/SP - CEP: 18.464-042

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

CÓD.	ITEM	CUSTO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 452,82	0,44%	100,00%	R\$ 452,82										
2	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	R\$ 4.663,42	4,49%	100,00%	R\$ 4.663,42										
3	PAREDE	R\$ 10.487,13	10,10%	50,00%	R\$ 5.243,57	50,00%	R\$ 5.243,57								
4	PISO	R\$ 14.865,55	14,32%	25,00%	R\$ 3.716,39	35,00%	R\$ 5.202,94	40,00%	R\$ 5.946,22						
5	ESQUADRIAS	R\$ 3.792,58	3,65%			50,00%	R\$ 1.896,29	50,00%	R\$ 1.896,29						
6	BANCADAS	R\$ 4.391,15	4,23%			100,00%	R\$ 4.391,15								
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.659,40	11,23%	20,00%	R\$ 2.331,88	40,00%	R\$ 4.663,76	40,00%	R\$ 4.663,76						
8	PINTURA	R\$ 11.837,51	11,41%			40,00%	R\$ 4.735,00	50,00%	R\$ 5.918,76	10,00%	R\$ 1.183,75				
9	REDE DE GÁS	R\$ 16.606,79	16,00%	30,00%	R\$ 4.982,04	30,00%	R\$ 4.982,04	40,00%	R\$ 6.642,72						
10	CALÇADA	R\$ 21.084,64	20,31%					25,00%	R\$ 5.271,16	75,00%	R\$ 15.813,48				
11	GUARDA-CORPO E METAIS	R\$ 3.949,33	3,81%							100,00%	R\$ 3.949,33				
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 103.790,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,61%</b>	<b>R\$ 21.390,11</b>	<b>29,98%</b>	<b>R\$ 31.114,75</b>	<b>29,23%</b>	<b>R\$ 30.338,90</b>	<b>20,18%</b>	<b>R\$ 20.946,56</b>				
<b>ACUMULADO</b>				<b>20,61%</b>	<b>R\$ 21.390,11</b>	<b>50,59%</b>	<b>R\$ 52.504,86</b>	<b>79,82%</b>	<b>R\$ 82.843,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 103.790,32</b>				

**WILHEN CARMELO SALLES KUCHTA**

ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP 5070204438

ART: 28027230231245295