



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-62
Rua XV de Novembro, n° 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ													BDI	23,00%
OBJETO	REFORMA ANTIGO POSTO NOVO HORIZONTE													DATA	nov/25
LOCAL	RUA PADRE CAETANO JOVINO, N° 421, CENTRO - ITARARÉ/SP													VALOR	R\$ 152.787,31

CÓD.	ITEM		CUSTO	%	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 7	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 1.105,90	0,72%	100,00%	R\$ 1.105,90												
2	REPARO ALVENARIA		R\$ 1.009,00	0,66%					100,00%	R\$ 1.009,00								
3	REPARO COBERTURA		R\$ 12.832,14	8,40%	50,00%	R\$ 6.416,07	50,00%	R\$ 6.416,07										
4	PISO		R\$ 31.710,45	20,75%											50,00%	R\$ 15.855,23	50,00%	R\$ 15.855,23
5	HIDRÁULICA		R\$ 18.778,45	12,29%			50,00%	R\$ 9.389,23	50,00%	R\$ 9.389,23					50,00%	R\$ 968,35	50,00%	R\$ 968,35
6	BOX		R\$ 1.936,69	1,27%														
7	ELÉTRICA		R\$ 24.316,99	15,92%							50,00%	R\$ 12.158,50	50,00%	R\$ 12.158,50				
8	PINTURA		R\$ 54.593,09	35,73%							50,00%	R\$ 27.296,55	50,00%	R\$ 27.296,55				
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 6.504,60	4,26%													100,00%	R\$ 6.504,60
TOTAL						R\$ 7.521,97		R\$ 15.805,30		R\$ 10.398,23		R\$ 39.455,04		R\$ 39.455,04		R\$ 16.823,57		R\$ 23.328,17
ACUMULADO						R\$ 7.521,97		R\$ 23.327,27		R\$ 33.725,49		R\$ 73.180,53		R\$ 112.635,57		R\$ 129.459,14		R\$ 152.787,31

LUCAS GONÇALVES DEMETRIO
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP 5070463475