



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52
Rua Xi de Novembro, nº 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ	BDI	23,00%
OBJETO	REFORMA ANTIGO POSTO NOVO HORIZONTE	DATA	nov/25
LOCAL	RUA PADRE CAETANO JOVINO, N° 421, CENTRO - ITARARÉ/SP	VALOR	R\$ 167.400,32

CÓD.	ITEM	CUSTO	%	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 7	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.105,90	0,66%	100,00%	R\$ 1.105,90												
2	REPARO ALVENARIA	R\$ 1.009,00	0,60%					100,00%	R\$ 1.009,00								
3	REPARO COBERTURA	R\$ 12.832,14	7,67%	50,00%	R\$ 6.416,07	50,00%	R\$ 6.416,07										
4	PISO	R\$ 31.710,45	18,94%											50,00%	R\$ 15.855,23	50,00%	R\$ 15.855,23
5	HIDRÁULICA	R\$ 18.778,45	11,22%			50,00%	R\$ 9.389,23	50,00%	R\$ 9.389,23					50,00%	R\$ 8.274,85	50,00%	R\$ 8.274,85
6	BANHEIRAS	R\$ 16.549,70	9,89%														
7	ELÉTRICA	R\$ 24.316,99	14,53%							50,00%	R\$ 12.158,50	50,00%	R\$ 12.158,50				
8	PINTURA	R\$ 54.593,09	32,61%							50,00%	R\$ 27.296,55	50,00%	R\$ 27.296,55				
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.504,60	3,89%													100,00%	R\$ 6.504,60
TOTAL					R\$ 7.521,97		R\$ 15.805,30		R\$ 10.398,23		R\$ 39.455,04		R\$ 39.455,04		R\$ 24.130,08		R\$ 30.634,68
ACUMULADO					R\$ 7.521,97		R\$ 23.327,27		R\$ 33.725,49		R\$ 73.180,53		R\$ 112.635,57		R\$ 136.765,65		R\$ 167.400,32

LUCAS GONÇALVES DEMETRIO
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP 5070463475