



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
Secretaria de Desenvolvimento Municipal  
Coordenadoria de Engenharia e Obras  
CNPJ: 46.634.390/0001-52  
Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro  
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ SP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO JARDIM SÃO PAULO
LOCAL: QUADRA NO JARDIM SÃO PAULO

FOLHA 2/2

GERAL	MODELO 2 - RETANGULAR - (36m <sup>2</sup> )									
	UNIDADE 20	UNIDADE 21	UNIDADE 22	UNIDADE 23	UNIDADE 24	UNIDADE 25	UNIDADE 26	UNIDADE 27	UNIDADE 28	
SERVIÇOS PRELIMINARES										
MURO DE ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO	mês 3	mês 3	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4	mês 4
CASA MODELO 1										
SERVIÇOS PRELIMINARES	mês 4	mês 4	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5	mês 5
INFRAESTRUTURA	mês 5	mês 5	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6	mês 6
SUPRAESTRUTURA (PILARES)	mês 6	mês 6	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES)	mês 6	mês 6	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7	mês 7
VIGAS DE RESPALDO	mês 7	mês 7	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8
OITÃO	mês 7	mês 7	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8	mês 8
REVESTIMENTO EM MASSA	mês 8	mês 8	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9
COBERTURA	mês 8	mês 8	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9	mês 9
PISO	mês 9	mês 9	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10
REVESTIMENTOS CERÂMICOS	mês 9	mês 9	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	mês 9	mês 9	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10	mês 10
FORRO	mês 10	mês 10	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11	mês 11
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	mês 11	mês 11	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	mês 11	mês 11	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	mês 11	mês 11	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12	mês 12
ESQUADRIAS	mês 12	mês 12	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13	mês 13
PINTURA	mês 13	mês 13	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14
LOUÇAS E METAIS	mês 13	mês 13	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14	mês 14
CALÇADA	mês 14	mês 14	mês 15	mês 15	mês 15	mês 15	mês 15	mês 15	mês 15	mês 15

Luciana Lepe Tonaki  
Arquiteta e Urbanista CAU A844136