

PREFEITURA DE ITARARÉ
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ

ART 28027230172184743

LOCAL Bairro do Cerrado

AREA 4.958,10 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Total
1	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	R\$220.189,51	62,70%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$98.400,64	28,02%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%
3	GUIAS COM SARJETAS	R\$30.379,19	8,65%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
4	PLACA DE OBRAS	R\$2.189,61	0,62%	100,00%								100,00%
TOTAL		R\$351.158,95	100,00%	7,63%	9,17%	9,17%	9,17%	17,84%	15,68%	15,68%	15,68%	100,00%

Itararé – SP, 08 de Outubro de 2019.

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro Responsável

CREA 5061202902 SP