



OBRA: Construção de Escola Municipal na Vila Osório
ENDEREÇO Rua Brotero de Almeida, 219. Vila Osório. Itararé SP

Valor Final do Orçamento **292.372,46**

BDI **23,00 %**

ITEM 2 - CONTRAPARTIDA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CANTEIRO DE OBRAS		1		282.085,88	282.085,88	96,48 %
1.1	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	15	980,00	1.205,40	18.081,00	6,18 %
1.2	PMI-032	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	12	619,02	761,39	9.136,68	3,13 %
1.3	PMI-049	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	m²	12	492,43	605,68	7.268,16	2,49 %
1.4	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1248	33,08	40,68	50.768,64	17,36 %
1.5	ED-21781	SETOP	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4320	32,50	39,97	172.670,40	59,06 %
1.6	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	148	132,73	163,25	24.161,00	8,26 %
2			LAUDOS AVCB		1		3.628,50	3.628,50	1,24 %
2.1	00000001	Próprio	Laudo de Instalação / Manutenção CMAR, conforme IT-10, Inclusive emissão de ART / RRT	un	1	450,00	553,50	553,50	0,19 %
2.2	00000002	Próprio	Laudo de Instalação / Manutenção de medidas contra incêndio / Inclusive emissão de ART / RRT	un	1	450,00	553,50	553,50	0,19 %
2.3	00000003	Próprio	Laudo de Instalação / Manutenção de sistema de utilização de Gás Inflamável / Inclusive emissão de ART / RRT	un	1	450,00	553,50	553,50	0,19 %
2.4	00000004	Próprio	Laudo de conformidade de instalações elétricas, conforme IT-41, inclusive emissão de ART / RRT	un	1	450,00	553,50	553,50	0,19 %
2.5	00000005	Próprio	Laudo de conformidade de SPDA, conforme IT-41, inclusive emissão de ART / RRT	un	1	450,00	553,50	553,50	0,19 %
2.6	00000006	Próprio	Treinamento de brigada de incêndio, inclusive Atestado	un	1	700,00	861,00	861,00	0,29 %
3			PAISAGISMO		1		6.658,08	6.658,08	2,28 %
3.1	16.03.002	FDE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m²	264	18,24	22,43	5.921,52	2,03 %
3.2	34.01.020	CPOS/CDHU	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	m²	264	2,27	2,79	736,56	0,25 %

Luciana Lepe Tonaki
Arquiteta e Urbanista
CAU A844136



OBRA: Construção de Escola Municipal na Vila Osório

Valor Final do Orçamento 292.372,46

ENDEREÇO: Rua Brotero de Almeida, 219. Vila Osório. Itararé SP

				MÊS 01		MÊS 02	
CÓD.	ITEM	CUSTO	%	R\$	%	R\$	%
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 282.085,88	100,00%	R\$ 33.850,31	12,00%	R\$ 14.104,29	5,00%
2	LAUDOS AVCB	R\$ 3.628,50	100,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%
3	PAISAGISMO	R\$ 6.658,08	100,00%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL		R\$ 292.372,46	100,00%	R\$33.850,31	11,58%	R\$14.104,29	4,82%
ACUMULADO				R\$33.850,31	11,58%	R\$47.954,60	16,40%

Luciana Lepe Tonaki
Arquiteta e Urbanista
CAU A844136

MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		R\$		R\$	
R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%
R\$62.058,89	21,23%	R\$76.163,19	26,05%	R\$90.267,48	30,87%	R\$104.371,78	35,70%	R\$118.476,07	40,52%	R\$132.580,36	45,35%

MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14	
R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%
R\$146.684,66	50,17%	R\$160.788,95	54,99%	R\$174.893,25	59,82%	R\$188.997,54	64,64%	R\$203.101,83	69,47%	R\$217.206,13	74,29%

MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
R\$		R\$		R\$		R\$	
R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 14.104,29	5,00%	R\$ 22.566,87	8,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.814,25	50,00%	R\$ 1.814,25	50,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.329,04	50,00%	R\$ 3.329,04	50,00%
R\$14.104,29	4,82%	R\$14.104,29	4,82%	R\$19.247,58	6,58%	R\$27.710,16	9,48%
R\$231.310,42	79,11%	R\$245.414,72	83,94%	R\$264.662,30	90,52%	R\$292.372,46	100,00%



**PREFEITURA DE
ITARARÉ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Rua XV de Novembro, 83 - Centro
Itararé/SP - CEP: 18.460-007
Telefone: (15) 3532-8000
www.itarare.sp.gov.br

OBJETO: Cotação de laudos e brigada der incêndio

DATA DE ELABORAÇÃO: 07 de janeiro de 2026

COTAÇÃO DE PREÇOS

	Fornecedor	Laudo de instalação/manutenção CMAR, conforme IT-10, inclusive ART/RRT.	Laudo de instalação/manutenção medidas contra incêndio, inclusive ART/RRT.	Laudo de instalação/manutenção sistema de utilização de gás inflamável, inclusive ART/RRT.	Laudo de conformidade instalações elétricas, conforme IT-41 inclusive ART/RRT.	Laudo de conformidade SPDA, conforme IT-41 inclusive ART/RRT.	Treinamento de brigada de incêndio, inclusive atestado
Item	Descrição	Total					
1	LBV Engenharia e Soluções LTDA. CNPJ: 56.930.896/0001-62. Responsável Luciano Bruno Vidal.	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.000,00
2	QUARTEROLI SOLUÇÕES INOVADORAS EM CONSORCIOS LTDA. CNPJ: 47.344.789/0001-61. Responsável Victor Quarteroli	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 1.250,00
3	LUANA STEFANNY OLIVEIRA SANTOS. CNPJ: 58.649.031/0001-58. Responsável Luana S. O. Santos.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	MENOR VALOR	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 700,00

Cotação: eng. civil Wilhen Salles Carmelo Kuchta

Luciana Lepe Tonaki
Arquiteta e Urbanista
CAU A844136



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

2026

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – LAUDOS E RELATÓRIOS PARA EMISSÃO DE AVCB

Razão Social: LBV ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA			E-mail: luciano@lbvengenharia.com.br		
End.: RUA FERNANDO DE OLIVEIRA, 92, APT 23				Telefone: 15 99685-3891	
Responsável pelo Orçamento (NOME COMPLETO E CPF): LUCIANO BRUNO VIDAL CPF: 460.023.768-44			Local e Data: ITAPEVA -SP 18/11/2024		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR ORÇADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	Laudo de instalação/manutenção CMAR, conforme IT-10, inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00
2	Laudo de instalação/manutenção medidas contra incêndio, inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 550,0	R\$ 550,0
3	Laudo de instalação/manutenção sistema de utilização de gás inflamável, inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00
4	Laudo de conformidade instalações elétricas, conforme IT-41 inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00
5	Laudo de conformidade SPDA, conforme IT-41 inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00
6	Treinamento de brigada de incêndio, inclusive atestado	Un.	01	R\$ 1000,00	R\$ 1000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 3.750,00
Carimbo CNPJ: LBV ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA RUA FERNANDO DE OLIVEIRA, 92, APARTAMENTO 23, CENTRO ITAPEVA /SP		Nome do responsável pela cotação Telefone e Assinatura: LUCIANO BRUNO VIDAL Telefone: (15) 99685-3891		Servidor da Prefeitura Responsável pelo Orçamento: Wilhen Carmelo Salles Kuchta Engenheiro Civil	

a) Condições de Pagamento: **30 dias** após a apresentação do documento fiscal.

b) Prazo de validade do orçamento: **60 dias**.

→ **DECLARO** sob as penas da Lei, que o objeto orçado atende todas as especificações exigidas.

→ **DECLARO** que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação deste orçamento, incluindo tributos, encargos sociais, material, seguro, frete e lucro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

2026


SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – LAUDOS E RELATÓRIOS PARA EMISSÃO DE AVCB

Razão Social: QUARTEROLI SOLUÇÕES INOVADORAS EM CONSORCIOS LTDA	E-mail: victorquarteroli@hotmail.com
--	---

End.: RUA CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 145 – ALTO DOS PINHEIROS	Telefone: (15) 99682-0032
--	--

Responsável pelo Orçamento (NOME COMPLETO E CPF): VICTOR QUARTEROLI	Local e Data: ITARARÉ, 05 DE JANEIRO DE 2026
--	---

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR ORÇADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	Laudo de instalação/manutenção CMAR, conforme IT-10, inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2	Laudo de instalação/manutenção medidas contra incêndio, inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
3	Laudo de instalação/manutenção sistema de utilização de gás inflamável, inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
4	Laudo de conformidade instalações elétricas, conforme IT-41 inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
5	Laudo de conformidade SPDA, conforme IT-41 inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
6	Treinamento de brigada de incêndio, inclusive atestado	Un.	01	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 3.500,00

Carimbo CNPJ: 47.344.789/0001-61 QUARTEROLI SOLUCOES INOVADORAS EM CONSORCIOS LTDA RUA CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS, Nº 145 RESIDENCIAL ALTO DOS PINHEIROS - CEP: 18.466-574 ITARARÉ-SP	Nome do responsável pela cotação Telefone e Assinatura:  Victor Quarteroli Telefone: (15) 99682-0032	Servidor da Prefeitura Responsável pelo Orçamento: Wilhen Carmelo Salles Kuchta Engenheiro Civil
---	---	---

a) Condições de Pagamento: 30 dias após a apresentação do documento fiscal.

b) Prazo de validade do orçamento: 60 dias.

→ **DECLARO** sob as penas da Lei, que o objeto orçado atende todas as especificações exigidas.

→ **DECLARO** que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação deste orçamento, incluindo tributos, encargos sociais, material, seguro, frete e lucro.



2026

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO – LAUDOS E RELATÓRIOS PARA EMISSÃO DE AVCB

Razão Social:

LUANA STHEFANNY OLIVEIRA SANTOS

E-mail:

ENG.LUANASTHEFANNY@GMAIL.COM

End.:

LUCRECIO DE ALMEIDA LEITE, 1175, BAIRRO DE CIMA

Telephone:

(15) 99652-2569

Responsável pelo Orçamento (NOME COMPLETO E CPF):

LUANA STHEFANNY OLIVEIRA SANTOS , 47511681859

Local e Data:**ITAPEVA, 06 DE JANEIRO DE 2026**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR ORÇADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	Laudo de instalação/manutenção CMAR, conforme IT-10, inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
2	Laudo de instalação/manutenção medidas contra incêndio, inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
3	Laudo de instalação/manutenção sistema de utilização de gás inflamável, inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
4	Laudo de conformidade instalações elétricas, conforme IT-41 inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
5	Laudo de conformidade SPDA, conforme IT-41 inclusive ART/RRT.	Un.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
6	Treinamento de brigada de incêndio, inclusive atestado	Un.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 4.200,00

Carimbo CNPJ:

58.649.031/0001-58

Nome do responsável pela cotação
Telefone e Assinatura:

Documento assinado digitalmente

LUANA STHEFANNY OLIVEIRA SANTOS

Data: 06/01/2026 16:45:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Servidor da Prefeitura Responsável pelo Orçamento:

Luana Sthefanny Oliveira Santos
Telefone: (15) 99652-2569

Wilhen Carmelo Salles Kuchta
Engenheiro Civil

- a) Condições de Pagamento: 30 dias** após a apresentação do documento fiscal.

- b) Prazo de validade do orçamento: 60 dias.**

→ **DECLARO** sob as penas da Lei, que o objeto orçado atende todas as especificações exigidas.

→ **DECLARO** que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação deste orçamento, incluindo tributos, encargos sociais, material, seguro, frete e lucro.