

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

**OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA OLÍVIA DE MELLO**

**LOCAL: Rua Sete de Setembro, nº 1890, Bairro Vila Beca – Itararé/SP**

**PROF. RESP.: Arq. Mirella de Camargo Fillus**

**CAU: A252552-6**

**DATA-BASE: ABRIL/ 2021**



CÓD.	ITEM	CUSTO C/ BDI	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.894,52	1,46%	100,00%	R\$ 6.894,52										
2	BLOCO 1	R\$ 35.581,11	7,55%	30,00%	R\$ 10.674,33	40,00%	R\$ 14.232,44	30,00%	R\$ 10.674,33						
3	BLOCO 2	R\$ 34.991,25	7,43%			30,00%	R\$ 10.497,38	40,00%	R\$ 13.996,50	30,00%	R\$ 10.497,38				
4	REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO E PÁTIO ABERTO	R\$ 17.497,73	3,72%					50,00%	R\$ 8.748,87	50,00%	R\$ 8.748,87				
5	LAVANDERIA E SANITÁRIOS	R\$ 4.763,17	1,01%							100,00%	R\$ 4.763,17				
6	EXTERNO	R\$ 17.630,61	3,74%							30,00%	R\$ 5.289,18	60,00%	R\$ 10.578,37	10,00%	R\$ 1.763,06
7	ENTRADA ALUNOS	R\$ 8.502,36	1,81%							100,00%	R\$ 8.502,36				
8	ENTRADA ACESSIBILIDADE	R\$ 43.103,43	9,15%					50,00%	R\$ 21.551,72	50,00%	R\$ 21.551,72				
9	ACESSO QUADRA	R\$ 89.077,69	18,91%					40,00%	R\$ 35.631,08	40,00%	R\$ 35.631,08	20,00%	R\$ 17.815,54		
10	QUADRA	R\$ 123.673,21	26,26%					40,00%	R\$ 49.469,28	40,00%	R\$ 49.469,28	20,00%	R\$ 24.734,64		
11	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 89.279,38	18,96%			20,00%	R\$ 17.855,88	20,00%	R\$ 17.855,88	20,00%	R\$ 17.855,88	20,00%	R\$ 17.855,88	20,00%	R\$ 17.855,88
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 470.994,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,73%</b>	<b>R\$ 17.568,85</b>	<b>9,04%</b>	<b>R\$ 42.585,70</b>	<b>33,53%</b>	<b>R\$ 157.927,65</b>	<b>34,46%</b>	<b>R\$ 162.308,90</b>	<b>15,07%</b>	<b>R\$ 70.984,42</b>	<b>4,17%</b>	<b>R\$ 19.618,94</b>
<b>ACUMULADO</b>				<b>3,73%</b>	<b>R\$ 17.568,85</b>	<b>12,77%</b>	<b>R\$ 60.154,55</b>	<b>46,30%</b>	<b>R\$ 218.082,20</b>	<b>80,76%</b>	<b>R\$ 380.391,10</b>	<b>95,83%</b>	<b>R\$ 451.375,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 470.994,46</b>

**Itararé, 02 de Junho de 2021.**

**Mirella de Camargo Fillus**  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A252552-6