

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

| | | | |
|---------------|-------------------------------|--|----|
| OBJETO | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ | | |
| LOCAL | Jardim Bequinha | | |
| AREA | 3.658,70 | | M2 |
| CIDADE | ITARARÉ -SP | | |

ART - 28027230190473282

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Item | Descrição | Valor - R\$ | % Item | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total |
|-------|-------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 348.591,99 | 80,55 | 20,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 5,00 | | | | | 100,00 |
| 0 | GUIAS COM SARJETAS E CALÇADAS | 64.339,02 | 14,87 | 44,00 | | | | | | 20,00 | 36,00 | | | | | 100,00 |
| 3 | PLACA DE OBRAS | 1.804,59 | 0,42 | 100,00 | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 4 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 18.034,64 | 4,17 | | | | | | | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 432.770,24 | 100,00 | 23,07% | 10,47% | 10,47% | 10,47% | 10,47% | 10,47% | 11,03% | 13,55% | | | | | 100,00% |

Itararé – SP, 17 de Abril de 2019

Engº Civil João Batista Alves dos Santos
Engenheiro civil
CREA 5061202902 SP