
Cronograma

      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ ART   - 28027230190473282

LOCAL Jardim Bequinha

AREA 3.658,70 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ % Item Mês 01 Mês 02  Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09 

 Mês 

10 

 Mês 

11 

 Mês 

12 Total

1 PAVIMENTAÇÃO CBUQ 348.591,99              80,55 20,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 10,00 5,00 100,00

0 0 GUIAS COM SARJETAS E CALÇADAS 64.339,02               14,87 44,00 20,00 36,00 100,00

3 PLACA DE OBRAS 1.804,59                 0,42 100,00 100,00

4 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 18.034,64               4,17 100,00 100,00

TOTAL 432.770,24           100,00 23,07% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 10,47% 11,03% 13,55% 100,00%

Itararé – SP, 17 de Abril de 2019

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro civil

CREA 5061202902 SP
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