
Cronograma

               PREFEITURA DE ITARARÉ
                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ ART          28027230190230599

LOCAL Jardim São Pedro

AREA 3.424,55 M2

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ % Item Mês 01 Mês 02  Mês 03  Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08 

 

M

ê

s 

1

2 Total

1 PAVIMENTAÇÃO CBUQ 180.448,53              62,22 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 12,50 100,00

2 DRENAGEM PLUVIAL 26.259,16                9,05 100,00 100,00

3 GUIAS COM SARJETAS E CALÇADAS 67.954,72                23,43 45,00 20,00 35,00 100,00

4 PLACA DE OBRAS 1.938,38                  0,67 100,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 13.429,86                4,63 100,00 100,00

TOTAL 290.030,65           100,00 20,27% 10,89% 10,89% 10,89% 10,89% 10,89% 12,46% 12,83% 100,00%

Itararé – SP, 17 de abril de 2019

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro civil

CREA 5061202902 SP
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