PREFEITURA DE ITARARE

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Cronograma

OBJETO PAVIM ENTACAO ASFALTICA - CBUQ ART 28027230190230599
LOCAL Jardim S&do Pedro
AREA 3.424,55 M2
CIDADE ITARARE -SP
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Item Descrigdo Valor - R$ % Item | Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Total
1 PAVIMENTAGAO CBUQ 180.448,53 62,22 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 12,50 100,00
2 DRENAGEM PLUVIAL 26.259,16 9,05 100,00 100,00
3 GUIAS COM SARJETAS E CALCADAS 67.954,72 23,43 45,00 20,00 35,00 100,00
4 PLACA DE OBRAS 1.938,38 0,67 100,00 100,00
5 SINALIZACRO DE TRANSITO 13.429,86 4,63 100,00 100,00
TOTAL 290.030,65 100,00 | 20,27% 10,89% 10,89% 10,89% 10,89% 10,89% 12,46% 12,83%] 100,00%
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EngP Civil Jodo Batista Alves dos Santos




