Cronograma

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

OBJETO PAVIMENTAGAO DA RUA SAO PEDRO - TRECHO DA RUA 1° DE MAIO ATE A RUA JOSE DE LIMA
LOCAL RUA SAO PEDRO
AREA 9.469,16 M2 ART 28027230181402843
CIDADE ITARARE -SP
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Item Descricao Valor - R$ Més 01 -30 Més 02-60 Més 03-90 Més 04-120 Més 05-150 Més 06-180 Total
. PLACA DE OBRA 0,29% 100,00% 100%
R$ 1.876,57 | R$ 1.876,57 R$ 1.876,57
99,71% 28,09% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 100%
2 RECAPEAMENTO EM CBUQ R$ 635.146,50 | R$ 178.434,50 | R$ 91.342,40 | R$ 91.342,40 | R$ 91.342,40 | R$ 91.342,40 | R$ 91.342,40 | R$ 635.146,50
TOTAL 100% 28,31% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 100%
R$ 637.023,07 | R$ 180.311,07 | R$ 91.342,40 | R$ 91.342,40 | R$ 91.342,40 | R$ 91.342,40 | R$ 91.342,40 | R$ 637.023,07

Ttararé — SP, 01 de outubro de 2019.

Eng° Civil Jodo Batista Alves dos Santos
Engenheiro Responsavel
CREA 5061202902 SP
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635.146,50
456.712,00
91.342,40

176.557,91

594.781,59
30%
178.434,48
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[R$  637.023,07 |

R$ 456.712,00
R$ 91.342,4000

R$ 456.712,02
R$  91.342,40

Seite 2



