
Cronograma 

OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO PEDRO - TRECHO DA RUA 1º DE MAIO ATÉ A RUA JOSÉ DE LIMA

LOCAL RUA SÃO PEDRO

AREA 9.469,16 M2 ART 28027230181402843

CIDADE ITARARÉ -SP

                CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição Valor - R$ Mês 01 -30 Mês 02-60 Mês 03-90 Mês 04-120 Mês 05-150 Mês 06-180 Total

0,29% 100,00% 100%

1.876,57R$         1.876,57R$           1.876,57R$         

99,71% 28,09% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 100%
635.146,50R$     178.434,50R$       91.342,40R$         91.342,40R$         91.342,40R$         91.342,40R$         91.342,40R$         635.146,50R$     

100% 28,31% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 14,34% 100%

637.023,07R$     180.311,07R$        91.342,40R$      91.342,40R$      91.342,40R$      91.342,40R$      91.342,40R$      637.023,07R$     

Itararé – SP, 01 de outubro de 2019.

Engº Civil João Batista Alves dos Santos

Engenheiro Responsável

CREA 5061202902 SP

TOTAL

      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
                        ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

1 PLACA DE OBRA

2 RECAPEAMENTO EM CBUQ
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635.146,50   

456.712,00        637.023,07R$        

91.342,40         
456.712,00R$     

91.342,4000R$   

176.557,91        

594.781,59   456.712,02R$     

30% 91.342,40R$       

178.434,48   
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