Cronograma

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUGAO DE ABRIGO PARA CILINDROS GPL E ACESSO DE SERVICO NA E.M. NEWTON MARQUES

LOCAL: Rua Walton Pinto, n® 235 - Jardim Pauliceia - Itararé-Sp
MES 01 MES 02
CcoD. ITEM cusToC/BDI| % % R$ % RS
1 ggs\;%%g/lo DE ABRIGO E ACESSODE | 2¢ 45 785 28| 100,00% | 50,00% R$ 8.891,14| 50,00% R$ 8.891,14
TOTAL R$ 17.782,28| 100,00% | 50,00% R$ 8.891,14| 100,00% R$ 8.891,14
ACUMULADO R$ 8.891,14 R$ 17.782,28

ANDRE HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5070388607
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Itararé, 14 de maio de 2021.



