
CÓD. ITEM CUSTO % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.352,54 0,06% 100,00% R$ 2.352,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 BLOCO 01 - SERVIÇOS INTERNOS R$ 286.801,47 7,87% 10,00% R$ 28.680,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10,00% R$ 28.680,15 25,00% R$ 71.700,37 20,00% R$ 57.360,29 20,00% R$ 57.360,29 10,00% R$ 28.680,15 5,00% R$ 14.340,07 R$ 0,00 R$ 0,00

3 BLOCO 01 - SERVIÇOS EXTERNOS R$ 474.601,72 13,03% 15,00% R$ 71.190,26 15,00% R$ 71.190,26 20,00% R$ 94.920,34 15,00% R$ 71.190,26 5,00% R$ 23.730,09 5,00% R$ 23.730,09 5,00% R$ 23.730,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10,00% R$ 47.460,17 5,00% R$ 23.730,09 5,00% R$ 23.730,09

4 BLOCO 02 - SERVIÇOS INTERNOS R$ 380.764,73 10,45% 10,00% R$ 38.076,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15,00% R$ 57.114,71 20,00% R$ 76.152,95 20,00% R$ 76.152,95 15,00% R$ 57.114,71 10,00% R$ 38.076,47 10,00% R$ 38.076,47

5 BLOCO 02 - SERVIÇOS EXTERNOS R$ 477.030,78 13,10% 15,00% R$ 71.554,62 20,00% R$ 95.406,16 10,00% R$ 47.703,08 5,00% R$ 23.851,54 5,00% R$ 23.851,54 5,00% R$ 23.851,54 5,00% R$ 23.851,54 10,00% R$ 47.703,08 13,00% R$ 62.014,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 6,00% R$ 28.621,85 6,00% R$ 28.621,85

6 BLOCO 03 - QUADRA POLIESPORTIVA R$ 234.791,29 6,45% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5,00% R$ 11.739,56 15,00% R$ 35.218,69 15,00% R$ 35.218,69 20,00% R$ 46.958,26 15,00% R$ 35.218,69 20,00% R$ 46.958,26 10,00% R$ 23.479,13

7 COBERTURA R$ 1.072.016,05 29,44% R$ 0,00 8,00% R$ 85.761,28 12,00% R$ 128.641,93 15,00% R$ 160.802,41 17,00% R$ 182.242,73 18,00% R$ 192.962,89 15,00% R$ 160.802,41 15,00% R$ 160.802,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS R$ 291.237,95 8,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10,00% R$ 29.123,80 10,00% R$ 29.123,80 15,00% R$ 43.685,69 10,00% R$ 29.123,80 15,00% R$ 43.685,69 10,00% R$ 29.123,80 10,00% R$ 29.123,80 10,00% R$ 29.123,80 10,00% R$ 29.123,80 R$ 0,00 R$ 0,00

9 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS R$ 305.105,19 8,38% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15,00% R$ 45.765,78 15,00% R$ 45.765,78 15,00% R$ 45.765,78 20,00% R$ 61.021,04 20,00% R$ 61.021,04 10,00% R$ 30.510,52 5,00% R$ 15.255,26

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 117.275,14 3,22% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5,00% R$ 5.863,76 5,00% R$ 5.863,76 40,00% R$ 46.910,06 50,00% R$ 58.637,57

R$ 3.641.976,86 100,00% 5,82% R$ 211.854,04 6,93% R$ 252.357,70 7,45% R$ 271.265,35 7,02% R$ 255.844,20 7,11% R$ 258.948,15 7,40% R$ 269.668,31 6,92% R$ 252.069,73 7,31% R$ 266.309,43 6,45% R$ 234.905,40 6,17% R$ 224.583,27 6,69% R$ 243.621,51 6,80% R$ 247.799,94 6,87% R$ 250.142,24 5,90% R$ 214.807,24 5,16% R$ 187.800,36

5,82% R$ 211.854,04 12,75% R$ 464.211,73 20,19% R$ 735.477,08 27,22% R$ 991.321,29 34,33% R$ 1.250.269,43 41,73% R$ 1.519.937,74 48,66% R$ 1.772.007,47 55,97% R$ 2.038.316,90 62,42% R$ 2.273.222,30 68,58% R$ 2.497.805,57 75,27% R$ 2.741.427,08 82,08% R$ 2.989.227,02 88,95% R$ 3.239.369,26 94,84% R$ 3.454.176,49 100,00% R$ 3.641.976,86

ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP 5070204438

ART: 28027230230360875

Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ 23%

WILHEN CARMELO SALLES KUCHTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Coordenadoria de Engenharia e Obras

Secretaria de Desenvolvimento Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. ADRIANO QUEIROZ PIMENTEL

Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br
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