Cronograma

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

oBETo  PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CBUQ ART -28027230190473282
ocaL  Jardim Bequinha
AREA 3.658,70
cioabe  ITARARE -SP
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Mes | Mes | Mes
Item Descricdo Valor - R$ % Item Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 10 11 12 Total
1 PAVIMENTACAO CBUQ 348.591,99 80,55 20,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 10,00 5,00 100,00
0 GUIAS COM SARJETAS E CALCADAS 64.339,02 14,87 44,00 20,00 36,00 100,00
3 PLACA DE OBRAS 1.804,59 0,42 100,00 100,00
4 SINALIZACAO DE TRANSITO 18.034,64 4,17 100,00 100,00
TOTAL 432.770,24 100,00 23,07%)| 10,47%)| 10,47%)| 10,47%]| 10,47%| 10,47%| 11,03% 13,55% 100,00%
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Eng° Civil Jodo Batista Alves dos Santos




